



**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG,
PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN**

Jalan Asoka No. 6 Maros Telp. (0411) 372 132 KodePos 90511

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PEKERJAAN KONSTRUKSI**

SATKER/SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA
RUANG, PERHUBUNGAN DAN
PERTANAHAN KABUPATEN MAROS

TAHUN ANGGARAN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG,
PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN

Jalan Asoka No. 6 MarosTelp. (0411) 372 132 KodePos 90511

KERANGKA ACUAN KERJA(KAK)

Nama Kegiatan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK Fisik Penugasan)
Lokasi : Kabupaten Maros
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik Penugasan) Bidang Infrastruktur
Sub Bidang Irigasi
Tahun Anggaran : 2023

Uraian Pendahuluan

1. Latar Belakang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, khususnya pada Agenda Pengembangan Wilayah menyatakan bahwa dalam rangka mendukung implementasi Nawacita dan pencapaian Prioritas Nasional diperlukan penyelenggaraan Bidang Infrastruktur yang optimal dan tepat sasaran.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk mendukung pemenuhan Kedaulatan Pangan dilakukan melalui kegiatan pembangunan, peningkatan fungsi atau menambah luas areal layanan serta rehabilitasi pada system irigasi yang menjadi kewenangan Daerah dalam rangka mencapai sasaran nasional irigasi 1 (satu) juta ha dan rehabilitasi 3 (tiga) juta ha..

Dalam rangka mendukung program prioritas Pemerintah dalam Bidang Kedaulatan Pangan, maka Jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi tersebut perlu dilakukan usaha-usaha untuk mempertahankan tingkat layanan, mengoptimalkan fungsi, dan membangun prasarana system irigasi. Pemerintah, melalui Bidang Infrastruktur Sub bidang Irigasi mengalokasikan anggaran untuk usaha-usaha tersebut, dengan urutan prioritas sebagai berikut (Permen PUPR No. 21/PRT/M/2017):

1. Pembangunan baru yang selektif untuk menyediakan jaringan irigasi baru, bilamana jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Propinsi/Kab./Kota sudah berfungsi dengan baik.
2. Peningkatan Jaringan Irigasi untuk menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi
3. Peningkatan Jaringan Irigasi untuk meningkatkan fungsi dan

- kondisi jaringan irigasi yang sudah ada;
4. Rehabilitasi Jaringan Irigasi untuk mengembalikan fungsi dan layanan irigasi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maros melalui usulan DAK Fisik Penugasan Tahun Anggaran 2023 akan melakukan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sebanyak 3 DI yang memerlukan penanganan sehingga diperlukan pengawasan teknis terhadap kegiatan dimaksud.

2. **Maksud dan Tujuan**

Maksud pekerjaan ini untuk mendukung pemenuhan kedaulatan pangan.

Tujuan pekerjaan ini :
Meningkatkan indeks pertanaman (IP) pada Area Dampak Jaringan Irigasi.
3. **Target/Sasaran**

Target/sasaran yang ingin dicapai dalam pekerjaan konstruksi ini berupa Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Bangunan Pelengkap nya.
4. **Usulan Kegiatan**

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Kacici
5. **Lokasi Pekerjaan**

Desa Toddolimae, Kec. Tompobulu
6. **Sumber Pendanaan dan Total Biaya**

Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan:
Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik Penugasan) Tahun Anggaran 2023 yang diusulkan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan sebesar Rp. **1.015.807.000,- (Satu Milyar Lima Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Rupiah)**
7. **Nama Organisasi Pengadaan Konstruksi**

Nama organisasi yang menyelenggarakan / melaksanakan pekerjaan pengadaan konstruksi :

 - a. K/L/D/I : Pemerintah Kabupaten Maros
 - b. Satker/SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Maros
 - c. PPK :
8. **Ruang Lingkup, Lokasi Pekerjaan, Fasilitas Penunjang**
 - a. Ruang lingkup Pekerjaan Konstruksi kegiatan Rehabilitasi dengan Metode Kerja secara berurutan pekerjaan berupa:
:
FISIK:
Pekerjaan Pembersihan Lokasi
Pekerjaan Galian Tanah Biasa
Pekerjaan Timbunan Kembali
Pekerjaan Bongkaran Bangunan Lama (Manual)
Pekerjaan Pasangan Batu 1 : 4
Pekerjaan Plesteran 1 : 4 (Tebal 15 mm)

Pekerjaan Beton mutu, f'c= 12,2 Mpa (K-150)
Pekerjaan Plat Banjir
Pintu Sorong Baja

- b. Lokasi pekerjaan Berada di Desa Toddolima, Kec. Tompobulu;
- d. Fasilitas penunjang yang disediakan oleh KPA/PPK: **Tidak Ada.**

9. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Kegiatan Rehabilitasi direncanakan maksimal membutuhkan waktu pelaksanaan **180 (Seratus Delapan Puluh)** Hari Kalender dengan waktu pemeliharaan pekerjaan selama **180 (seratus delapan puluh)** hari kalender.

10. Kebutuhan Personil

Kebutuhan personil berupa:

- 1. Pelaksana Lapangan = 1 (satu) orang minimal minimal SMK/STM memiliki SKT Terampil Kelas II sub klasifikasi Pelaksana Saluran Irigasi/Pelaksana Bangunan Irigasi ,Pengalaman kerja minimal 2 (Dua) tahun.
- 2. **Petugas K3 Konstruksi** = 1 orang, pendidikan minimal STM/SMK. Memiliki sertifikat K3

11. Peralatan Utama Minimal

Kebutuhan peralatan utama minimal yang dibutuhkan berupa:

No.	JenisAlat	Jumlah	Kapasitas	Ket.
1	Dump Truck	2unit	Min. 3,5 ton	Sewa Sendiri /Milik Sendiri/ Sewa Beli
2	Molen	2 unit	Min. 0,3 – 0,5 m ³	Sewa Sendiri /Milik Sendiri/ Sewa Beli

12. Keluaran/ Produk Yang Dihasilkan

Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi berupa rehabilitasi Pekerjaan Bendung, Pekerjaan Saluran. Pembangunan fisik kegiatan harus dalam satu kesatuan dimana item pekerjaan harus lengkap sesuai RAB dan spesifikasi teknis serta fungsi dari bangunan tersebut tercapai dan bermanfaat.

13. Spesifikasi Teknis Pekerjaan Konstruksi


Spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi, meliputi:

- a. Ketentuan penggunaan bahan/material yang diperlukan ;
- b. Ketentuan penggunaan peralatan yang diperlukan;
- c. Ketentuan penggunaan tenaga kerja yang diperlukan;
- d. Metode kerja/prosedur pelaksanaan pekerjaan;
- e. Ketentuan gambar kerja;
- f. Ketentuan perhitungan prestasi pekerjaan untuk pembayaran;
- g. Ketentuan pembuatan laporan dan dokumentasi;
- h. Ketentuan mengenai penerapan manajemen K3 Konstruksi;

i. Dan lain-lain yang diperlukan.
Seluruh spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi tersebut tertuang dalam peraturan perundang-undangan, rencana kerja dan syarat-syarat, draft kontrak, dan lainnya.

Maros, 2023

Kepala Bidang Sumber Daya Air

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ikhsan Amin', written over a light blue background.

IKHSAN AMIN, ST

Nip. 19730510 200604 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG,
PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN**

Jalan Asoka No. 6 Maros (90511) Telp. 0411 – 372 132

**SURAT PERJANJIAN
PEKERJAAN KONSTRUKSI
KONTRAK HARGA SATUAN**

**REHABILITASI JARINGAN IRIGASI D.I. KACICI
DESA TODDOLIMAE KECAMATAN TOMPOBULU**

NOMOR KONTRAK : 02/PK-SDA/DAK-IR/ KACICI /PUTRPP/ 2023
TANGGAL KONTRAK : 26 MEI 2023
NILAI KONTRAK : Rp 992.611.000,-
*(Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus
Sebelas Ribu Rupiah)*

NOMOR SPMK : 02/SPMK-SDA/DAK-IR/KACICI/PUTRPP/ 2023
TANGGAL SPMK : 29 Mei 2023 s/d 24 Nopember 2023
180 HK
PELAKSANA : CV. AMANAH SUKSES MEMBANGUN

**DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2023**



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
Jalan Asoka No. 6 Maros Telp. (0411) 372 132 Kode Pos 90511

SURAT PERJANJIAN
PEKERJAAN KONSTRUKSI
Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi

REHABILITASI JARINGAN IRIGASI DI. KACICI DESA TODDOLIMAE KECAMATAN
TOMPOBULU (DAK)

Nomor : 02/PK-SDA/DAK-IR/KACICI/PUTRPP/2023

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Maros pada hari **Rabu** tanggal **Dua Enam** bulan **Mei** tahun **dua ribu dua puluh tiga puluh** berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor **14/PK-BPBJ.MRS/P6.1353/DPUTRPP-SDA-DAK/V/2023** tanggal 04 Mei 2023, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 01/SPBJ-SDA/PK-DAK/PUTRPP/2023 tanggal 12 Mei 2022 antara:

Nama : IKHSAN AMIN,ST
NIP : 19730510 200604 1 006
Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Air
Berkedudukan di : Jalan Asoka No. 12 Kabupaten Maros

yang bertindak untuk dan atas nama^{*)} Pemerintah Indonesia c.q. Pemerintah Kabupaten Maros c.q. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maros Nomor 10/KPTS/929/II/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatanganan Kontrak**", dengan:

Nama : ARMAN TAUFIK A.ST
Jabatan : DIREKTUR
Berkedudukan di : Jl. Kenangan No. 06 Kel, Baju Bodoa Kec. Maros Baru
Akta Notaris Nomor : 01
Tanggal : 18 Mei 2022
Notaris : HAMIRA, S.H., M.Kn

yang bertindak untuk dan atas nama **CV. AMANAH SUKSES MEMBANGUN** selanjutnya disebut "**Penyedia**".

PARAF	
KPA/PPK	PENYEDIA

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi REHABILITASI JARINGAN IRIGASI DI. DESA TODDOLIMAE KECAMATAN TOMPOBULU (DAK) sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi REHABILITASI JARINGAN IRIGASI DI. KACICI DESA TODDOLIMAE KECAMATAN TOMPOBULU (DAK) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

PARAF	
KP/PPK	PENYEDIA
	

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

No	Uraian	Satuan	Volume
I	PERSIAPAN		
1	Papan Nama Kegiatan	Bh	1.00
2	Penyelenggaraan Keselamatan dan K3	set	1.00
II	FISIK		
A	PEKERJAAN SALURAN PRIMER (BENDUNG 1)		
1	Pekerjaan Galian Tanah Biasa	M3	3,65
2	Pekerjaan Pasangan Batu 1 : 4 < 0-1	M3	1,13
3	Pekerjaan Pasangan Batu 1 : 4 > 1 – 2 m	M3	-
4	Pekerjaan Plesteran 1 : 4 (Tebal 15 mm)	M2	79,80
5	Lantai Saluran (Beton mutu, $f'c = 12,2$ Mpa (K150))	M3	3,65
A	PEKERJAAN SALURAN SEKUNDER		
1	Pekerjaan Galian Tanah Biasa	M3	1,52
2	Pekerjaan Pasangan Batu 1 : 4 < 0-1	M3	1,90
3	Pekerjaan Pasangan Batu 1 : 4 > 1 – 2 m	M3	5,56
4	Pekerjaan Plesteran 1: 4 (Tebal 15 mm)	M2	29,56
5	Lantai Saluran (Beton mutu, $f'c = 12,2$ Mpa (K150))	M3	3,24
6	Pek. Beton Plat Injak		
	-pekerjaan Beton k225	M3	0,17
	-Pekerjaan Pembesian	Kg	20,30
	-Pekerjaan Bekisting	M2	1,72
7	Pintu Air (Pintu Angkat L. 50 cm x T . 80 cm)	Bh	3,00
8	Pintu Air (Pintu angkat L.50 cm x T 80 cm)	Bh	1.00
B	PEKERJAAN SALURAN SEK. BENDUNG 1	M	620,70
1	Pekerjaan Pembersihan Lokasi	M2	229,60
2	Pekerjaan Galian Tanah Biasa	M3	51,61
3	Pekerjaan Timbunan Kembali	M3	1,45
4	Pekerjaan Bongkaran Pasang Batu Lama	M3	66,98
5	Pekerjaan Pasangan Batu 1:4 (Hasil bongkaran)	M3	79,30
6	Pekerjaan Pasangan Batu 1:4 <0-1 M	M3	33,25



7	Pekerjaan Plesteran 1 : 4 (Tebal 15 mm)	M2	1.264,07
8	Lantai Saluran (Beton mutu, $f'c = 12,2$ Mpa (K-150))	M3	49,49
C	PEKERJAAN SALURAN PRIMER BENDUNG	M	671,00
1	Pekerjaan Pemebersihan Lokasi	M2	230,40
2	Pekrjaan Galian Tanah Biasa	M3	35,33
3	Pekerjaan Timbunan Kembali	M3	11,27
4	Pekejaan Bongkaran Pasangan Batu Lama	M3	14,40
5	Pekerjaan Pasangan Batu 1 : 4 (Hasil Bongkaran)	M3	22,20
6	Pekerjaan Pasangan Batu1 : 4	M3	57,04
7	Pekerjaan Plesteran 1 : 4 (Tebal 15 mm)	M2	216,80
8	Lantai Saluran (Beton Mutu, $f'c=12,2$ Mpa (K150)	M3	48,31
D	PEKERJAAN REHAB BENDUNG 1	UNIT	1,00
1	Pintu Air (Pintu Air L.70 cm x T 800 cm)TR=2300mm	Bh	1,00
2	Pintu Air (Pintu Air L.100 cm x T 100 cm)	Bh	1,00
3	Pengadaan dan Pemasangan Papan Larangan	Bh	1,00
4	Peilskaal/mistar duka muka air	Bh	1,00
5	Pekerjaan Plesteran 1: 4 (Tebal 15 mm)	M2	54,63
E	PEKERJAAN REHAB BENDUNG 2	UNIT	1,00
1	Pekerjaan Pembersihan Lokal	M2	8,67
2	Pekerjaan Galian Tanah	M3	102,75
3	Pekerjaan Timbunan Kembali	M3	10,13
4	Pekerjaan Pasangan Batu1 : 4 >1-2 m	M3	34,92
5	Pekerjaan Pasangan Batu1 : 4 >1-3 m	M3	18,83
6	Lantai Bendung (Beton Mutu, $f'c=12,2$ Mpa(K150)	M3	100,22
7	Pekerjaan Plesteran 1:4 (Tebal 15 mm)	M3	34,00
8	Pekerjaan Beton Jembatan Hewan/Traktor		
	-Pekerjaan Beton k 225	M3	3,38
	-Pekerjaan Pembesian	Kg	130,19
	-Pekerjaan Bekisting	M2	28,30
9	Pintu Air (Pintu Air L.70 cm x T 100 cm)	Bh	1,00
10	Pintu Air (Pintu Air L.115 cm x T 100 cm)	Bh	1,00
11	Pengadaan Dan Pemasangan Papan Operasi	Bh	1,00
12	Pengadaan Dan Pemasangan Papan Larangan	Bh	1,00

PARAF	
KP/PPK	PENYEDIA
	

13	Peilskaal/mistar duga muka air	Bh	6,00
III	LAIN - LAIN		
1	AS Built Drawing	Set	1.00
2	Dokumentasi	Paket	1.00

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. **992.611.000,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Rupiah)** dengan kode akun Sub kegiatan 1.03.02.2.02.14.5.2.04.02.01.0003 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan;
- (2) Kontrak ini dibiayai dari APBD Kabupaten Maros;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank **SulSelBar** rekening nomor : atas nama **10.003.10564-9** Penyedia : **CV. AMANAH SUKSES MEMBANGUN**

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. spesifikasi teknis dan gambar;
 - g. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi); dan

PARAF	
KPA/PPK	PENYEDIA
	

- h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama **180 (seratus delapan puluh)** hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama **180 (seratus delapan puluh)** hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama


CV. AMANAH SUKSES MEMBANGUN



ARMAN TAUFIK A.,ST
DIREKTUR

Untuk dan atas nama

Pejabat Penandatanganan Kontrak


IKHSAN AMIN,ST
NIP. 19730510 200604 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG,
PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN**
Jalan Asoka No. 6 Maros Telp. (0411) 372 132 Kode Pos 90511

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 02/SPMK-SDA/DAK-IR/KACICI/PUTRPP/2023
Kegiatan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
Paket Pekerjaan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Kacici Desa Toddolimae
Kecamatan Tompobulu

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **IKHSAN AMIN,ST**
Jabatan : KPA Bidang Sumber Daya Air
Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan
Kab. Maros
Alamat : Jl. Azoka No. 6 Maros, 90511 Telp. (0411) 372 132
Selanjutnya disebut sebagai *Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)* .

Berdasarkan Kontrak Pengada2n Barang/ Jasa Nomor : **02/PK-SDA/DAK-IR/KACICI/PUTRPP/2023**
tanggal **26 Mei 2023** bersama ini memerintahkan :

Nama Perusahaan : **CV. AMANAH SUKSES MEMBANGUN**
Alamat : **Jl. Kenangan No. 06 Kel. Baju Bodoa Kec. Maros Baru**
Yang dalam hal ini diwakili oleh : **ARMAN TAUFIK A. ST**
Selanjutnya disebut sebagai *Penyedia*.

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Macam Pekerjaan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Kacici Desa Toddolimae Kecamatan Tompobulu (DAK)
2. Tanggal Mulai Kerja : **29 Mei 2023**,
3. Jenis Kontrak : Kontrak Harga Satuan;
4. Syarat-syarat Pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
5. Waktu Penyelesaian Pekerjaan : selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal **10 Nopember 2023**, ditambah Waktu Pengurusan Administrasi selama 14 (empat belas) hari kalender dan harus selesai sampai **24 Nopember 2023**.


6.



Denda : terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/
penyelesaian pekerjaan Konstruksi "*Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI.
Kacici Desa Toddolima Kecamatan Tompobulu*" Denda Keterlambatan
penyelesaian Pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari nilai
bagian kontrak yang terlambat (sebelum PPN)

Maros, 29 Mei 2023

Untuk dan atas nama
Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan
Pertanahan Kabupaten Maros
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)


IKHSAN AMIN, ST
Nip. 19730510 200604 1 006

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. AMANAH SUKSES MEMBANGUN


ARMAN TAUFIK A. ST
Direktur



**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG,
PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN**

Jalan Asoka No. 6 Maros Telp. (0411) 372132 Kode Pos 90516
e-mail : dputr_pp@maroskab.go.id

**KEGIATAN
REHABILITASI JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN (DAK)
TAHUN ANGGARAN 2023**

BERITA ACARA SERAH TERIMA SEMENTARA PEKERJAAN (PHO)

Nomor : 30...../BASTSP-SDA/DAK-IR/KACICI/PUTRPP/2023
Tanggal : 15 November 2023

PEKERJAAN	: REHABILITASI JARINGAN IRIGASI D.I. KACICI
LOKASI	: DESA TODDOLIMAE, KECAMATAN TOMPOBULU
PELAKSANA	: CV. AMANAH SUKSES MEMBANGUN
NO. KONTRAK	: 02/PK-SDA/DAK-IR/KACICI/PUTRPP/2023
TANGGAL	: 26 MEI 2023
NOMOR SPMK : 02/SPMK-SDA/DAK-IR/KACICI/PUTRPP/2023	
TANGGAL SPMK : 29 MEI 2023	
NILAI KONTRAK	: Rp. 992.611.000,00,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Rupiah)



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
**DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG,
PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN**

Jalan Asoka No. 6 Maros Telp. (0411) 372132 Kode Pos 90516
e-mail : dputr_pp@maroskab.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA SEMENTARA PEKERJAAN (PHO)

Nomor : **30**...../BASTSP-SDA/DAK-IR/KACICI/PUTRPP/2023

Pada hari ini **Rabu** Tanggal **Lima Belas** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **N a m a** : **IKHSAN AMIN, ST**
NIP : **19730510 200604 1 006**
Jabatan : **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan keputusan Bupati Maros Nomor : 10/KPTS/929//2023, tanggal 02 Januari 2023 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan Kab. Maros Tahun Anggaran 2023.**
UAlamat : **Jl. Azoka No. 6 Maros**
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. **N a m a** : **ARMAN TAUFIK A, ST.**
Jabatan : **Direktur CV. AMANAH SUKSES MEMBANGUN**
Alamat : **Jl. Kenangan No. 06 Kelurahan Baju Bodoa, Kecamatan Maros Baru**

Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Bahwa sehubungan dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan :

Nama Pekerjaan : **REHABILITASI JARINGAN IRIGASI DI. KACICI, DESA TODDOLIMAE, KECAMATAN TANRALILI**
Nomor Kontrak : **02/PK-SDA/DAK-IR/KACICI/PUTRPP/2023**
Tanggal Kontrak : **26 Mei 2023**
Nomor SPMK : **02/SPMK-SDA/DAK-IR/KACICI/PUTRPP/2023**
Tanggal SPMK : **29 Mei 2023**
Lama/ Tanggal Pelaksanaan : **180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender, mulai 29 Mei 2023 s/d 24 November 2023**
Lama/ tanggal Pemeliharaan : **6 (enam) bulan / 16 November 2023 s/d 13 Mei 2024**

No	Pekerjaan	Sat.	Harga Satuan (Rp)	Ppn 11% (Rp)	Volume	Jumlah Harga (Rp)	KEY
A PEKERJAAN PERSIAPAN							
1	Papan Proyek	Bh	420.000,00	46.200,00	1,00	466.200,00	
2	Pengadaan dan pemasangan SBRK	Set	9.959.050,91	1.095.500,00	1,00	11.054.550,91	
B PEKERJAAN PISIK							
1 PEKERJAAN SALURAN PRIMER							
1	Pekerjaan Galian Tanah Biasa	M3	102.691,20	11.296,03	0,00	-	
2	Pekerjaan Pasangan Batu 1: 4	M3	1.188.854,00	130.553,94	0,00	-	
3	Pekerjaan Plesteran 1: 4 (Tebal 15 mm)	M2	106.485,12	11.713,36	16,80	1.985.734,52	
4	Pekerjaan Lantai Beton (muat For 12,2 k=150)	M3	1.587.180,23	172.389,83	0,00	-	
2 PEKERJAAN BANGUNAN BAGI (BENDUNG 1)							
1	Pekerjaan Galian Tanah Biasa	M3	102.691,20	11.296,03	1,52	173.280,59	
2	Pekerjaan Pasangan Batu 1: 4 < 0-1M	M3	1.188.854,00	130.553,94	5,05	6.647.840,47	
3	Pekerjaan Pasangan Batu 1: 4 < 1-2M	M3	1.278.649,52	140.431,45	3,32	4.704.708,81	
4	Pekerjaan Plesteran 1: 4 (Tebal 15 mm)	M2	106.485,12	11.713,36	32,58	3.851.375,38	
5	Pekerjaan Lantai Beton Muat For 12,2 k=150	M2	1.587.180,23	172.389,83	4,41	7.675.332,01	
6	Pekerjaan Lantai Beton (Plat Injak)	M2	1.587.180,23	172.389,83	0,36	285.382,88	
	- Pek Beton k 225	M3	18.328,34	2.016,12	19,70	435.710,52	
	- Pek Bataring	M2	37.422,00	4.116,42	1,37	497.698,85	
7	Pek. Pintu Angkat b=500 mm t=800 mm	BH	5.374.360,23	591.245,63	3,00	17.898.617,57	
8	Pekerjaan Pintu sorong Baja L=100 cm H=100 cm	BH	22.353.482,87	2.458.883,12	1,00	24.812.365,99	
3 PEKERJAAN SALURAN SEKUNDER (BENDUNG 1)							
1	Pekerjaan Pembersihan Lokasi	M2	3.275,80	360,28	137,70	1.418.359,02	
2	Pekerjaan Galian Tanah Biasa	M3	102.691,20	11.296,03	23,22	2.648.783,53	
3	Pekerjaan Timbunan Kembali	M3	91.200,00	10.032,00	4,87	432.595,84	
4	Pekerjaan Bongkaran Pasangan Batu Lama	M3	218.880,00	24.076,80	61,35	14.905.399,88	
5	Pek. Pasangan Batu 1: 4 < 0-1M Hasil Bongkaran	M3	1.048.834,00	115.129,74	84,47	96.125.578,72	
6	Pekerjaan Pasangan Batu 1: 4 < 0-1M	M3	1.188.854,00	130.553,94	27,34	38.017.533,08	
7	Pekerjaan Plesteran 1: 4 (Tebal 15 mm)	M2	106.485,12	11.713,36	1.225,50	144.852.241,18	
8	Pekerjaan Lantai Beton Muat For 12,2 k=150	M3	1.587.180,23	172.389,83	46,87	815.333.648,43	
IV PEKERJAAN SALURAN PRIMER (BENDUNG 2)							
1	Pekerjaan Pembersihan Lokasi	M2	3.275,80	360,28	280,00	2.884.095,68	
2	Pekerjaan Galian Tanah Biasa	M3	102.691,20	11.296,03	53,62	6.111.598,42	
3	Pekerjaan Timbunan Kembali	M3	91.200,00	10.032,00	8,87	877.881,44	
4	Pekerjaan Bongkaran Pasangan Batu Lama	M3	218.880,00	24.076,80	48,51	11.301.050,00	
5	Pek. Pasangan Batu 1: 4 < 0-1M Hasil Bongkaran	M3	1.048.834,00	115.129,74	51,33	55.638.672,64	
6	Pekerjaan Pasangan Batu 1: 4 < 0-1M	M3	1.188.854,00	130.553,94	1,78	2.333.718,50	
7	Pekerjaan Plesteran 1: 4 (Tebal 15 mm)	M2	106.485,12	11.713,36	773,68	91.471.028,48	
8	Pekerjaan Lantai Beton Muat For 12,2 k=150	M3	1.587.180,23	172.389,83	42,48	73.654.883,11	
V PEKERJAAN REHAB (BENDUNG 1)							
1	Pek. Pintu Air (b=700 CM H=600 CM TR=2300 mm)	BH	18.851.388,09	2.073.852,89	1,00	20.925.040,78	
2	Pek. Pintu Air (b=100 CM H=100 CM TR=2300 mm)	BH	22.353.482,87	2.458.883,12	1,00	24.812.365,99	
3	Pengadaan dan pemasangan Papan Operasi B	BH	3.500.000,00	385.000,00	1,00	3.885.000,00	
4	Pengadaan dan pemasangan Papan Larangan	BH	3.500.000,00	385.000,00	1,00	3.885.000,00	
5	Pengalaminator dua muka air	BH	435.000,00	47.850,00	6,00	2.697.100,00	
6	Pekerjaan Plesteran 1: 4 (Tebal 15 mm)	M2	106.485,12	11.713,36	0,00	-	
7	Pekerjaan Lantai Beton Muat For 12,2 k=150	M3	1.587.180,23	172.389,83	1,31	3.322.578,81	
8	Pekerjaan Pasangan Batu 1: 4 < 0-1M	M3	1.188.854,00	130.553,94	3,82	5.032.458,33	
VI PEKERJAAN REHAB (BENDUNG 2)							
1	Pekerjaan Pembersihan Lokasi	M2	3.275,80	360,28	8,86	51.281,15	
2	Pekerjaan Galian Tanah Biasa	M3	102.691,20	11.296,03	63,00	7.181.195,82	
3	Pekerjaan Timbunan Kembali	M3	91.200,00	10.032,00	3,00	311.088,00	
4	Pekerjaan Pasangan Batu 1: 4 < 1-2M	M3	1.278.649,52	140.431,45	23,38	33.097.343,07	
5	Pekerjaan Pasangan Batu 1: 4 < 2-3M	M3	1.368.445,04	150.525,95	27,89	40.458.081,33	
6	Pekerjaan Lantai Bendung Muat For 12,2 k=150	M3	1.587.180,23	172.389,83	20,02	34.822.715,37	
7	Pekerjaan Plesteran 1: 4 (Tebal 15 mm)	M2	106.485,12	11.713,36	135,42	1.608.438,53	
8	Pekerjaan Beton Jambatan Hevan/Traктор	M3	1.882.288,78	207.051,76	4,28	7.887.880,33	
	- Pekerjaan Beton	M3	1.882.288,78	207.051,76	4,28	7.887.880,33	
	- Pekerjaan Pemasangan	KG	15.328,34	1.686,12	384,35	6.053.621,83	
	- Pekerjaan Bataring	M2	327.282,80	36.001,09	28,50	10.353.585,05	
9	Pek. Pintu Air L=70 cm H=100 cm	BH	18.851.388,09	2.073.852,89	1,00	20.925.040,78	
10	Pek. Pintu Air L=115 cm H=100 cm	BH	22.353.482,87	2.458.883,12	1,00	24.812.365,99	
11	Pengadaan dan pemasangan Papan Operasi B	BH	3.500.000,00	385.000,00	1,00	3.885.000,00	
12	Pengadaan dan pemasangan Papan Larangan	BH	3.500.000,00	385.000,00	1,00	3.885.000,00	
13	Pengalaminator dua muka air	BH	435.000,00	47.850,00	6,00	2.697.100,00	
C PEKERJAAN LAIN-LAIN							
1	Asbak Daring	Set	1.500.000,00	165.000,00	1,00	1.665.000,00	
2	Relanget	Paket	1.748.900,00	192.379,00	1,00	1.941.279,00	
	Real cost					992.611.520,00	
	Dibulatkan					992.611.000,00	

Jumlah Rp 992.611.000,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Rupiah).

Adapun Outcome kegiatan yaitu 38,00 Ha dan Output Realisasi Kegiatan yaitu :

1. Bendung = 2,00 Bh
2. Saluran Primer = 645,80 m
3. Saluran Sekunder = 651,00 m
4. Pintu Air = 8 Buah

Berdasarkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Nomor : 30/BAHPP/SDA/DAK-IR/KACICI/PUTRPP/XI/2023 tanggal 13 November 2023
- Berita Acara Mutual Check 100% Nomor : 28/BA.MC.100/SDA/DAK-IR/KACICI/PUTRPP/XI/2023, Tanggal 14 November 2023.

maka dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KEDUA melakukan Penyerahan Hasil Sementara Pekerjaan sebagaimana dimaksud kepada PIHAK KESATU.
2. PIHAK KESATU menerima Penyerahan Hasil Sementara Pengadaan Barang/Jasa yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA.
3. Terhadap hal - hal yang berkenaan dengan Pasca Serah Terima Sementara Pekerjaan ini tetap mengacu pada ketentuan Kontrak Nomor : 02/PK-SDA/DAK-IR/KACICI/PUTRPP/2023, Tanggal 26 Mei 2023 beserta perubahannya (apabila ada), dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Serah Terima Sementara Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Kacici Desa Toddolimae, Kecamatan Tompobulu TA. 2023 ini dibuat dengan sebenarnya guna bahan selanjutnya.

Yang Menyerahkan :
PIHAK KEDUA
CV. AMANAH SUKSES MEMBANGUN



Yang Menerima :
PIHAK KESATU
PEJABAT PENANDATANGANAN KONTRAK

IKHSAN AMIN, ST
Nip. 19730510 200604 1 006

Berdasarkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Nomor : 30/BAHPP/SDA/DAK-IR/KACICI/PUTRPP/XI/2023 tanggal 13 November 2023
- Berita Acara Mutual Check 100% Nomor : 28/BA.MC.100/SDA/DAK-IR/KACICI/PUTRPP/XI/2023, Tanggal 14 November 2023.

maka dengan ini menyatakan sebagaiberikut:


4. PIHAK KEDUA melakukan Penyerahan Hasil Sementara Pekerjaan sebagaimana dimaksud kepada PIHAK KESATU.
5. PIHAK KESATU menerima Penyerahan Hasil Sementara Pengadaan Barang/Jasa yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA.
6. Terhadap hal - hal yang berkenaan dengan Pasca Serah Terima Sementara Pekerjaan ini tetap mengacu pada ketentuan Kontrak Nomor : 02/PK-SDA/DAK-IR/KACICI/PUTRPP/2023, Tanggal 26 Mei 2023 beserta perubahannya (apabila ada), dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Serah Terima Sementara Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Kacici Desa Toddolima, Kecamatan Tompobulu TA. 2023 ini dibuat dengan sebenarnya guna bahan selanjutnya.

Yang Menyerahkan :
PIHAK KEDUA
CV. AMANAH SUKSES MEMBANGUN


IKHWAN FAUZAN, ST.
Direktur

Yang Menerima :
PIHAK KESATU
PEJABAT RENANDATANGANAN KONTRAK


IKHSAN AMIN, ST
Nip. 19730510 200604 1 006

Berdasarkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Nomor : 30/BAHPP/SDA/DAK-IR/KACICI/PUTRPP/XI/2023 tanggal 13 November 2023
- Berita Acara Mutual Check 100% Nomor : 28/BA.MC.100/SDA/DAK-IR/KACICI/PUTRPP/XI/2023, Tanggal 14 November 2023.

maka dengan ini menyatakan sebagai berikut:


4. PIHAK KEDUA melakukan Penyerahan Hasil Sementara Pekerjaan sebagaimana dimaksud kepada PIHAK KESATU.
5. PIHAK KESATU menerima Penyerahan Hasil Sementara Pengadaan Barang/Jasa yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA.
6. Terhadap hal - hal yang berkenaan dengan Pasca Serah Terima Sementara Pekerjaan ini tetap mengacu pada ketentuan Kontrak Nomor : 02/PK-SDA/DAK-IR/KACICI/PUTRPP/2023, Tanggal 26 Mei 2023 beserta perubahannya (apabila ada), dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Serah Terima Sementara Pekerjaan **Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Kacici Desa Toddolima, Kecamatan Tompobulu TA. 2023** ini dibuat dengan sebenarnya guna bahan selanjutnya.

Yang Menyerahkan :
PIHAK KEDUA
CV. AMANAH SUKSES MEMBANGUN


ARMAN TAUFIK A. ST.
Direktur

Yang Menerima :
PIHAK KESATU
PEJABAT PENANDATANGANAN KONTRAK


IKHSAN AMIN. ST
Nip. 19730510 200604 1 006